

Till alla Medlemmar i Skredsviks fiber

Vi har nu under januari och februari åkt runt och provblåst och märkt upp de slangar som vi grävt fram till era fastigheter. Det är några ställen som det blir justeringar som måste göras, men genomgående är slangarna öppna så det ska gå att blåsa i fiberkabel.

Det vi också har märkt är att det är många som **inte** har grävt ner sin slang och monterat dosan på väggen. Detta **måste** göras snarast. Vi börjar blåsa i fiber under mitten på mars i år och för att vi ska få det färdigt så **ska** dosan vara monterad. Allt som fördröjs pga av att det inte är färdigt kostar oss pengar som vi kan använda till bättre saker.

Har ni inte fått dosan, vill ha hjälp med montering eller grävning hör av er snarast till markgruppen så ska vi hjälpa er.

Ju fortare vi blir klara desto snabbare kan vi starta upp nätet.

Vi börjar gräva under vecka 9 vid Torsberg och går via Bången mot Hogstorp därefter till Skredsvik. Samtidigt, med en annan maskin, gör vi klart i Studseröd och fortsätter därifrån till Skredsviks tätort. Vi räknar med c:a 2 månader att gräva så hoppas vi vara klara. Vi kommer även att försöka få upp nodhusen inom en månad.

Markgruppen:

Kjell-Ove Andersson 070-357 65 65

Kjell-Åke Karlsson 070-632 76 43

Hälsningar

Styrelsen Skredsviks Fiber